

CRAFT 导体平台背场（高中低场）线圈工装模具 及 Dummy 线圈制造项目财务决算报告

1. 引言

本报告旨在对 CRAFT 导体平台背场（高中低场）线圈工装模具及 Dummy 线圈制造项目进行财务决算报告，为项目相关方提供财务信息和决策依据。报告将分析项目的收入和支出情况，评估财务绩效，并提供一些建议。

2. 项目背景

该项目是一个新产品开发项目，旨在满足市场对特定产品的需求。该项目于 2022 年 9 月份开始，已于 2024 年 12 月份验收。合同金额为 1530.44 万元，项目的目标是按时交付高质量的产品，并在市场上取得成功。

3. 项目收入分析

项目的收入主要来自销售产品服务。在项目进行期间，公司通过销售产品获得收入。以下是项目的收入分析：

收入来源	金额（单位：万元）
产品销售	1354.37
提供服务	0
总收入	1354.37

项目的收入主要受市场需求和竞争环境的影响。公司应密切关注市场变化，制定合适的销售策略来增加收入。

4. 项目支出分析

项目的支出主要包括直接外协费用、直接材料成本、人力成本以及直接费用及其分摊。以下是项目的支出分析：

支出项目	金额（单位：万元）	占收入比
直接外协费用	387.58	28.62%
直接材料成本	98.75	7.29%
人力成本	288.49	21.30%



直接费用及其分摊	100.33	7.41%
总支出	875.15	64.62%

项目的支出是项目管理和运营的关键部分。在项目进行期间，公司应合理控制成本，确保支出的合理性和有效性。

5. 财务绩效评估

根据项目的收入和支出分析，可以对项目的财务绩效进行评估。以下是项目的财务绩效指标：

- 成本控制率：暂无项目预算
- 毛利率：35.38%
- 净利率：14%

项目的财务绩效指标反映了项目的盈利能力和经营效率。公司应通过优化运营和管理，提高财务绩效。

6. 建议

根据对项目财务决算的分析和评估，以下是一些建议：

- 提高销售策略：公司应加强市场调研，了解用户需求并制定合适的销售策略，以增加产品销售额。
- 控制成本：公司应密切监控成本，合理控制人力资源成本、外协采购成本和其他运营费用，确保项目运营的经济效益。
- 提高盈利能力：通过提高产品质量、优化服务和提升品牌形象，公司可以提高利润率，增加项目的盈利能力。

7. 结论

本报告对项目的财务决算进行了详细分析和评估，提供了一些建议。公司应根据报告提供的信息，优化项目的财务绩效，并为项目的未来发展做出决策。

合肥聚能电物理高新技术开发有限公司

2025年5月6日

